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Dotyczy: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych dla
zamodwienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ' pn. Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki
paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymiw Toruniu.” Znak postepowania: ZP/07/17

Whyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
W zwigzku z otrzymanymi pytaniami udzielamy wyjasnien:

118. Dotyczy par. 2 ust. 6 Umowy: Wykonawca wykona Program rewaloryzacji parku” Biaty Dwor”
tylko dla dziatki 52/4 — zgtaszamy brak mozliwosci wykonania programu rewaloryzacji parku tylko dla
dziatki 52/4. Program rewaloryzacji musi obejmowac caty park, a nie tylko jego czes¢. W zwigzku z
powy7szym czy w wycenie uwzglednic¢ nalezy koszty wykonania programu dla catego parku?
Mozliwym rozwigzaniem alternatywnym jest uzyskanie zgody od Woj. Konserwatora Zabytkow w
Toruniu na realizacje zadania polegajgcego na budowie Hospicjum wraz z drogami w parku ,Bialy
Bor” poprzez dokonanie wycinki drzew pod projektowany zakres a tym samym rezygnacje z
rewaloryzacji catego parku. Czy inwestor dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz: Tak zamawiajgcy potwierdza takie rozwigzanie.

119. Z zapisow SIWZ wynika, ze Zamawiajacy ztozyt wniosek do UM Torun o wydanie decyzji
lokalizacji celu publicznego — kiedy zostanie wydana decyzja? Pytanie to jest zasadne ze wzgledu na
krotkie terminy realizacji projektow.

Odpowiedi: W zatgczeniu skan decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 02.11.2017r..

120. Ze wzgledu na krotkie terminy realizacji zadania w czesci projektowej i liczne zagrozenia
proponujemy realizacje zadania w trzech rownoleglych czesciach:

Dotyczy nowego budynku — z zachowaniem proponowanych w SIWZ terminach tj. 2 tygodnie
koncepcja, 8 tygodni projekt budowlany, 6 tygodni projekt wykonawczy.

Dotyczy budynku zabytkowego Bialy Bor — uzyskanie pozwolenia na budowe w trybie przewidzianym
przez KPA.

Dotyczy przytaczy, przektadek sieci — nalezy przygotowad wystapienia do operatorow sieciowych o
wydanie warunkow technicznych zasilania, dokona¢ uzgodnien przebiegu przytgczy, sieci, nastgpnie
dokona¢ koricowych uzgodnien z poszczegdlnymi operatorami i dopiero wystgpic ze zgloszeniem lub
o pozwolenie na budowe. — termin realizacji tej czesci zadania projektowego moze sig znacznie
wydtuzy¢ w stosunku do proponowanych przez Zamawiajacego. Jednak nie bedzie kolidowat z
budowg nowego budynku Hospicjom, umozliwiajgc zachowanie terminoéw koncowych.

Czy Inwestor dopuszcza taka realizacje prac projektowych?
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Odpowiedz: Tak dopuszcza.

121. Prosimy o potwierdzenie, iz Program Rewaloryzacji Parku biaty Bor ma obejmowac swoim
zakresem jedynie wycinke i pielegnacje drzew na dzialce 52/4.
Odpowiedz: Tak zamawiajgcy potwierdza. Program rewaloryzacji zostanie wykonany w ramach

odrebnego zadania.

122. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie nasadzen zastepczych, elementy matej architektury,
oswietlenie zewnetrzne nie jest przedmiotem oferty w ramach Programu Rewaloryzacji Parku.

Odpowiedz: Tak Zamawiajgcy potwierdza.

123. W zwigzku z trudnoscig Oferenta ze zdefiniowaniem zakresu prac zwigzanych z urzgdzeniem
terenow zielonych ( zapisy SIWZ , Umowa , PFU , udzielone dotychczas odpowiedzi ) prosimy
Zamawiajgcego o JEDNOZNACZNE okreslenie zakresu tych prac.

Odpowiedz: Zakres tych prac okresla ,Projekt gospodarki drzewostanem Zespdt dworsko-patacowy
Biaty Dwor” opracowany przez Firme ARLAN Architekci Krajobrazu w zatgczeniu do SIWZ, ktory
obejmuje usuniecie kolidujgcego drzewostanu (bez nasadzen rekompensujacych) i typowe prace

porzadkowe, np. usuwanie posuszu.
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