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Załącznik nr 7

UMOWA  NR ZP/06/12
zawarta w dniu …………………………………roku

w …………………………

pomiędzy:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000331628 , o kapitale zakładowym w wysokości 9 550 000 zł., NIP: 956-225-29-41, REGON 340600685
reprezentowana przez: 

Aleksandra Szczęsnego - Prezesa Zarządu  
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………z siedzibą …………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: 

………………………… - ……………………. 

………………………… - ……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi  łącznie „Stronami” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759,  z późniejszymi  zmianami).
§ 1 Definicje

Na potrzeby Umowy określenia wymienione w niniejszym ustępie będą miały znaczenia w nim wskazane, chyba że kontekst, w jakim zostały użyte, przemawia wyraźnie za innym ich rozumieniem: 

„Projekt” – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa/modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu”;

„Inżynier Kontraktu” – oznacza Wykonawcę, który zawarł niniejszą Umową z Zamawiającym;  

„WR” –  oznacza wykonawcę robót budowlanych, realizującego Kontrakt;

„WP” – oznacza wykonawcę koncepcji, a następnie projektu budowlanego i wykonawczego;
„Kontrakt na projekt” – oznacza umowę zawartą z WP na wykonanie koncepcji, a następnie projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z technologią);

„Kontrakt na roboty”- oznacza umowę zawartą z WR na wykonanie robót budowlanych, której wykonanie będzie zarządzane przez Wykonawcę; 
„Kontrakty” – oznacza łącznie Kontrakt na projekt i Kontrakt na roboty;
„kontrakty” – oznacza umowy inne niż umowa wskazane w punktach 5 i 6.

§ 2 Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

Dysponuje osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje, w tym inżynierami specjalistami branżowymi posiadającymi wymagane prawem uprawnienia (jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), doświadczenie, wiedzę specjalistyczną, odpowiednią praktykę zawodową, w zakresie gwarantującym optymalną realizację przedmiotu niniejszej Umowy; 

dysponuje zapleczem technicznym i środkami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy zapewniając, iż będzie on wykonywany terminowo;[image: image1.wmf]
zapoznał się oraz akceptuje wszelkie ryzyka, w tym ryzyka techniczne, związane z realizacją  Projektu i wykonaniem przedmiotu Umowy i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego; 

zapoznał się z wszelkimi dostępnymi dokumentami związanymi z realizacją Projektu, w szczególności dotyczącymi robót w ramach Kontraktu na roboty, akceptuje założenia związane z realizacją Projektu oraz nie zgłasza żadnych uwag co do zawartości przedłożonych mu materiałów;

nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;
nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające Wykonawcy zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień.
§ 3 Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa pełnienia funkcji doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu”, polegająca  w szczególności na świadczeniu usług związanych z organizacją, zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego objętego Projektem.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z realizacją Projektu i przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz wymogami Zamawiającego. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa „część II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia”, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzanie merytorycznej analizy i weryfikacji wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu pod kątem ich zgodności z celem i zakresem zamówienia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności i zadań, w tym także nie wymienionych wprost w niniejszej Umowie i innych umowach zawartych w związku z realizacją Projektu, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Projektu i przedmiotu niniejszej Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności:  

Bieżące przeprowadzanie analizy i weryfikacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu pod względem wymagań określonych w przepisach prawa,  nie później niż  w terminach wskazanych w części II do SIWZ, a w przypadku ich braku niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia przekazania ich Wykonawcy, a także złożenie pisemnego oświadczenia w w/w terminach o zapoznaniu się z dokumentacją i braku do niej zastrzeżeń, względnie zgłoszenie Zamawiającemu w w/w terminie na piśmie zastrzeżeń, z uwzględnieniem w szczególności konieczności dokonania aktualizacji map, uzyskania uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz wskazania innych czynności, których podjęcie będzie konieczne bądź wskazane dla optymalnej realizacji Projektu. Analizy i weryfikacje będą przeprowadzane na każdym etapie Kontraktów; 

wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i formalnych związanych z realizacją Projektu;

opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy wzorów: formularzy  powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów o postępach robót, raportów finansowych, raportów odbiorów częściowych i odbiorów końcowych, sprawozdań z wypłaconych kwot wynagrodzenia Wykonawcy będących podstawą do wystawienia faktury i wszelkich innych dokumentów, jakie Wykonawca uzna za konieczne w toku realizacji Projektu; 

opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy zasad znakowania oraz ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu;

opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy zasad zapewnienia systemu jakości włączając plany, harmonogramy oraz zasady kontroli i inspekcji, które będą wykonywane w związku z realizacją Projektu; 

utrzymanie bieżącej komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji Projektu; 

przygotowywanie, weryfikacja i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu; 

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w jakichkolwiek dokumentach, o których mowa w niniejszej Umowie, konieczności ich uzupełnienia lub braku ich akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć, dokonać stosownych uzupełnień lub dostosować do wymogów Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego. Za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszcza się dłuższy termin, niż 7 dni;
monitoring i kontrola wykonania Kontraktów oraz innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu w szczególności pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym i terminowym; 

udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego żądanie i we wskazanej przez niego formie i terminie (w tym m.in.: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną) dotyczących realizacji Projektu; 

doradzanie Zamawiającemu we wszelkich kwestiach związanych z realizacją Projektu, a zwłaszcza z wykonywaniem robót na podstawie Kontraktu na roboty, w szczególności w celu optymalizacji realizacji Projektu, w tym obniżenia kosztów prowadzonych robót i ich wykonania w optymalnym terminie;
informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach/nieprawidłowościach/zastrzeżeniach, w szczególności odnośnie do dokumentacji, w toku realizacji Projektu, niezwłocznie po ich wystąpieniu, łącznie z podejmowanymi lub planowanymi działaniami zapobiegawczymi i naprawczymi; w razie niewykonania w/w obowiązku lub jego nieterminowego lub niewłaściwego wykonania, wszelkie ryzyko związane z takimi nieprawidłowościami obciąża Wykonawcę;
wstrzymanie w porozumieniu z Zamawiającym wykonywania robót realizowanych w związku z realizacją Projektu w wypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. Zamawiający przyjmuje, iż znaczne straty materialne są to straty przekraczające 10 000,00 zł;
w wypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, niezwłoczne dokonywanie analizy sytuacji i niezwłoczne przedstawianie Zamawiającemu stanowiska Wykonawcy wraz   z rekomendacjami dotyczącymi możliwości rozwiązania problemu oraz zatwierdzenia planu działania WP przedstawionego na taką okoliczność; 

współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu i innych ewentualnych umów zawartych w związku z realizacją Projektu, w tym ustalanie punktów krytycznych Projektu;

współpraca z projektantem związana z: 

nadzorem nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji,
przygotowywaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

pełnieniem nadzoru autorskiego w toku realizacji Projektu;
inicjowanie, organizacja i prowadzenie narad w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 14 dni, przy udziale podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu bądź innych osób, których obecność będzie uzasadniona z punktu widzenia optymalnej realizacji Projektu; 

prowadzenie rejestru i analiza raportów z narad oraz przekazywanie kopii raportów (minimum to forma pisemna) uczestnikom w/w narad oraz Zamawiającemu w ciągu 3 dni od ich przeprowadzenia;  

nadzorowanie usunięcia wad i potwierdzanie ich usunięcia;

rekomendowanie Zamawiającemu propozycji stosownych zmian w wypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany harmonogramów robót i/lub płatności w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia; 

zapewnienie obecności na terenie budowy odpowiednio wykwalifikowanych inspektorów nadzoru budowlanego, we właściwej liczbie, zgodnie  z wymogami przepisów prawa (zwłaszcza Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.), w szczególności w branżach: 

 konstrukcyjno-budowlanej, 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych; 

wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane;
 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, Polskimi Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami Zamawiającego, w celu optymalnej realizacji Projektu;


ciągłe monitorowanie i sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych w szczególności w toku prowadzenia regularnych inspekcji i testów, a zwłaszcza zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie próbek wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych, dostarczonych zgodnie z warunkami kontraktów w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia wniosku o zatwierdzenie; 

analizowanie i zatwierdzanie przedkładanych Wykonawcy instrukcji obsługi w ciągu 7 dni od ich przedłożenia Wykonawcy;

sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych wszelkich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych  wpisem do dziennika budowy) dotyczących w szczególności: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczących robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, w szczególności dokonywanie obmiarów robót wykonanych przez WR i kontrola obmiarów wykonanych przez WR;

kontrolowanie rozliczeń budowy, zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz prowadzenie ich ewidencji; 

ciągłe monitorowanie i analiza postępu robót wykonywanych w związku z realizacją Projektu; 

prowadzenie dokumentacji fotograficznej wykonywania robót w ramach Kontraktu na roboty, w tym z czynności odbiorowych i ich archiwizowanie;

przeciwdziałanie wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na placu budowy podczas wykonywania robót związanych z realizacją Projektu; 

sprawowanie nadzoru w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu Wykonawcy stosownie do warunków Kontraktu na roboty; 

analizowanie, weryfikacja i zatwierdzanie, w porozumieniu z Zamawiającym i WR, harmonogramów wykonania robót związanych z realizacją Projektu oraz ich zmian w celu optymalizacji kosztów i terminów ich ukończenia; 

kontrolowanie terminów obowiązywania wszelkich certyfikatów, aprobat, gwarancji niezbędnych do zapewnienia optymalnej realizacji Projektu; 

branie czynnego udziału i nadzorowanie prób przedodbiorowych, odbiorowych i końcowych wykonywanych przez WR, podwykonawców lub podmioty przez niego wskazane w związku z realizacją Projektu; 

wystawianie świadectw przeprowadzenia prób lub uznawanie świadectw wystawianych przez WR; 

przygotowanie końcowej inspekcji wykonania robót i wydanie Świadectwa Przejęcia w wypadku należytego wykonania; względnie wskazania listy usterek i innych zastrzeżeń; 

sprawdzanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i powykonawczych; 

zapewnienie wystarczającej liczby tłumaczy w razie braku znajomości języka polskiego przez personel Wykonawcy w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na placu budowy z personelem Zamawiającego lub WR; 

zapewnienie wszelkich przedmiotów czy to natury tymczasowej, czy stałej, potrzebnych do wykonywania i zakończenia wykonania przedmiotu Umowy;

ochrona Zamawiającego przed jakimkolwiek uszczerbkiem, kosztami, roszczeniami czy żądaniami wynikającymi lub pozostającymi w związku z naruszeniem jakiejkolwiek gwarancji czy zobowiązań określonych w Umowie;

pełnienie roli rozjemcy w sporach wynikłych w związku z realizacją Projektu na prośbę Zamawiającego;

przygotowanie stanowiska Wykonawcy odnośnie do wskazanej przez Zamawiającego kwestii związanej z realizacją Projektu, w formie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

realizowanie wszelkich pisemnych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu i przedmiotu niniejszej Umowy oraz będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

W ramach prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości Wykonawca ma obowiązek w szczególności: 

opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, opis zasad sporządzania i przedkładania sprawozdań oraz raportów Zamawiającemu oraz harmonogramy ich przedkładania; harmonogramy zostaną uzupełnione datami zgodnie z Kontraktami i po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą obowiązywały Wykonawcę; 

dostarczyć Zamawiającemu Raporty: 

- Raport I: w ciągu 30 dni od podpisania Umowy,

- Raport II: w ciągu 30 dni od otrzymania przez Inżyniera dokumentacji projektowej,

- Raport III: w ciągu 30 dni od otrzymania przez Inżyniera dokumentacji do analizy,
w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w edycji cyfrowej w formacie edytowalnym, które powinny zawierać w szczególności:
a) Raport I – powinien zawierać:

- informacje o Kontraktach oraz o podmiotach realizujących Projekt;

- zestawienie działań własnych Inżyniera z wyszczególnieniem zakresu usług, prac wstępnych, informacji o osobach powołanych do zespołu Inżyniera wraz z ich danymi kontaktowymi i opisem pełnionych funkcji, adresem biura Inżyniera; 

- harmonogram działań wraz z wyszczególnieniem celów i oczekiwanych rezultatów;

- opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy monitorowania postępu robót, odbioru robót i potwierdzania płatności. Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków oraz wzorów dokumentów. 
b) Raport II: 

- analiza dokumentacji projektowej sporządzonej przez WP,
- podsumowanie analiz wraz z wnioskami.
c) Raport III:

- analiza harmonogramów, programów i planów płatności przedstawionych przez WR, dostarczonych przez WR polis ubezpieczeniowych i gwarancji, ewentualnie akceptacja zaproponowanych przez WR zmian podwykonawców i osób wykonujących zamówienie oraz zestawień materiałów, urządzeń, dostaw dostarczanych przez WR;

- informacje dotyczące wymaganych od WR formularzy, sprawozdań i procedur;

- podsumowanie analiz wraz z wnioskami.

Wszelkie analizy muszą kończyć się konkretnymi zaleceniami.

dostarczyć Zamawiającemu Raport Miesięczny w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: 

opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem; 

roboty planowane do wykonania w ciągu następnego miesiąca; 

zakres robót wykonanych przez podwykonawców; 

stan kadry roboczej i wyposażenia na placu budowy; 

problemy BHP; 

wyniki kontroli jakości; 

analizę zgodności postępu robót z harmonogramem; 

napotkane trudności i podjęte/proponowane środki zaradcze; 

potencjalne/zgłoszone roszczenia WR/podwykonawcy. 
dostarczyć Zamawiającemu Raport Kwartalny w terminie 30 dni po upływie kwartału, którego Raport Kwartalny dotyczy, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: 

opis działań i decyzji podjętych przez Wykonawcę w okresie objętym raportem; 

plan działań na kolejny okres; 

syntetyczny opis robót zrealizowanych przez WR (krótkie podsumowanie) w celu zobrazowania rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania realizacji Projektu, 

syntetyczny opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania. 

dostarczyć Zamawiającemu Raport Roczny w terminie 30 dni po upływie roku, którego Raport Roczny dotyczy, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: 

opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem; 

roboty planowane do wykonania w następnym roku; 

wyniki kontroli jakości; 

analizę zgodności postępu robót z harmonogramem; 

napotkane trudności i podjęte/planowane środki zaradcze; 

dostarczyć Zamawiającemu Raport Techniczny przygotowany przez Wykonawcę, gdy wystąpi konieczność dokonania lub gdy zostaną dokonane istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub realizacji Kontraktów, niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie, ze wskazaniem w szczególności zakresu koniecznej/dokonanej zmiany oraz konsekwencji jej wprowadzenia dla realizacji Projektu (zwłaszcza pod względem finansowym oraz terminu realizacji Projektu);  
dostarczyć Zamawiającemu wstępne Sprawozdanie Końcowe z postępu robót przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem robót i uzyskaniem odpowiednio pozwolenia na budowę oraz użytkowanie, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji Projektu, krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów wynikłych w związku z realizacją Projektu wraz z określeniem podjętych środków zaradczych, jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze;
dostarczyć Sprawozdanie Końcowe po zakończeniu robót wykonywanych w ramach Kontraktu na roboty i uzyskaniu odpowiednio pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, nie później niż w terminie 30 dni po wydaniu pozwolenia, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas wdrażania Projektu, krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów wraz z określeniem podjętych środków zaradczych, jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze według stanu na dzień wydania pozwolenia na użytkowanie.
Treść wszelkich raportów wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, powinna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i odpowiadać jego wymogom. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, lub konieczności ich uzupełnienia, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć lub dokonać stosownych uzupełnień w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

Językiem niniejszej Umowy, dokumentów przygotowywanych w jej wykonaniu oraz korespondencji z nią związanej jest język polski. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować raporty i inne dokumenty związane z przedmiotem Umowy w języku angielskim.
Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie lub inne oświadczenie Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wydania stosownej decyzji, zawiadomienia, zgody, zaświadczenia lub innego właściwego oświadczenia w ciągu 21 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego wydanie, chyba że w treści niniejszej Umowy wskazano inny termin. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do pisemnych poleceń Zamawiającego. 

Wykonawca będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w wypadkach określonych w niniejszej Umowie, a w szczególności w każdej sytuacji, gdy decyzje Wykonawcy będą mogły spowodować zwiększenie wynagrodzenia WP lub przedłużenie czasu na ukończenie robót w ramach Kontraktu na roboty. 

Wykonawca nie jest uprawniony do : 

wprowadzania zmian do Kontraktów i innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu; 

zwolnienia żadnej ze stron Kontraktów i innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności. 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy na okres niezbędny do wykonywania niniejszej Umowy kopie następujących dokumentów: 

wzory Kontraktów; 

dokumentację administracyjną, projekty budowlane, projekty wykonawcze i inne dokumenty i projekty wraz ze specyfikacjami technicznymi związane z realizowanym Projektem; 

posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację Kontraktów; 

informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże Umowy; 

odpisy Kontraktów wraz z załącznikami; 

dokumenty złożone wraz z ofertą WP/WR, niezbędne do prawidłowego wykonania  przedmiotu Kontraktów; 

inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakty.

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy pomocy w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu. 

Zamawiający zobowiązuje się do powiadamiania Wykonawcy o swoich decyzjach w sprawach wynikających z przekazywanych mu dokumentów lub raportów w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. W wypadku odrzucenia/braku akceptacji dokumentów Zamawiający uzasadni swoje stanowisko i ma prawo zażądać ich skorygowania lub uzupełnienia. 

Jeżeli Zamawiający nie wypowie się w sprawach wynikających z przekazywanych mu dokumentów lub raportów w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, Wykonawca może zażądać na piśmie ich zatwierdzenia.  

Zamawiający może wyznaczyć ze swojego personelu Kierownika Projektu i upoważnić go do wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy. 
§ 6 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zgodnie z wymogami SIWZ – IDW, w szczególności takimi jak: 
1. Kierownik zespołu, 1 osoba posiadająca:

a)  Wykształcenie wyższe techniczne,

b)  Doświadczenie w nadzorze nad projektowaniem wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia, 

c) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi, 

d) Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem przy wykonywaniu minimum jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją o wartości min. 100.000.000,00 zł (brutto),

e) Doświadczenie w nadzorowaniu budowy co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

f) Doświadczenie w nadzorowaniu budowy co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

g) Doświadczenie w nadzorowaniu budowy co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

h) Doświadczenie w nadzorowaniu budowy co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

i)  Doświadczenie w nadzorowaniu budowy co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe,

j) znajomość warunków kontraktowych FIDIC.

Wymagania wymienione w podpunktach e) – i) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

2. Technolog, 1 osoba posiadająca:

a) Wykształcenie wyższe techniczne,

b) Minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa budowy lub przebudowy co najmniej trzech wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia,

c) Doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

d) Doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

e) Doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

f) Doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

g) Doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.

Wymagania wymienione w podpunktach c) – g) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

3. Specjalista do spraw rozliczeń, 1 osoba posiadająca:

a) Wyższe wykształcenie ekonomiczne, finansowe lub techniczne,

b) Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych kubaturowych.

4. Specjalista do spraw kosztorysowania (Kosztorysant), 1 osoba posiadająca:

a) Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (doświadczenie w obmiarach, wykonywaniu kosztorysów).

5. Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 1 osoba posiadająca:

a) Wykształcenie wyższe techniczne budowlane,

b) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce,

c) Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy, w tym przynajmniej na 1 wielospecjalistycznym obiekcie służby zdrowia, 

d) Aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

6. Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej, 1 osoba posiadająca:

a) Wykształcenie wyższe techniczne,

b) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce,

c) Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy, w tym przynajmniej na 1 wielospecjalistycznym obiekcie służby zdrowia,

d) Aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

7. Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej, 1 osoba posiadająca:

a) Wykształcenie wyższe techniczne elektryczne,

b) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce,

c) Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy, w tym przynajmniej na 1 wielospecjalistycznym obiekcie służby zdrowia, 

d) Aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

8. Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej, 1 osoba posiadająca:

a) Wykształcenie wyższe techniczne budowlane,

b) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce,

c) Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru,

d) Aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
9. Zespół projektantów:

9.1) Kierownik zespołu projektowego, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) doświadczenie w nadzorze nad projektowaniem wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia,

c) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi projektującym inwestycje budowlane,

d) udział w  zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów służby zdrowia o powierzchni użytkowej  nie mniejszej niż 5 000 m2 / każdy, 

e) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

f) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

g) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

h) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

i) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.
Wymagania wymienione w podpunktach e) – i) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

9.2) Projektant w specjalności architektonicznej, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:
a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące projekty wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia,

c) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

d) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

e) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

f) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

g) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.
Wymagania wymienione w podpunktach c) – g) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

9.3) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące projekty wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia,

c) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

d) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

e) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

f) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

g) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.
Wymagania wymienione w podpunktach c) – g) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

9.4) Projektant sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące projekty wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia,

c) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

d) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

e) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

f) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

g) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.
Wymagania wymienione w podpunktach c) – g) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

9.5) Projektant sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące projekty wielospecjalistycznych obiektów służby zdrowia,

c) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

d) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

e) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

f) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

g) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.
Wymagania wymienione w podpunktach c) – g) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby zdrowia.

9.6) Projektant sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

9.7) Projektant dróg, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania: 

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

9.8)  Projektant zieleni: 1 osoba spełniająca poniższe wymagania: 

a) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

9.9)  Architekt – projektant wnętrz, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania: 

a) minimum 5-letnim doświadczeniem  zawodowym obejmującym projekty wnętrz obiektów służby zdrowia, 

b) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

c) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

d) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego laboratorium medyczne,

e) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego centralną sterylizatornię,

f) udział w projektowaniu co najmniej 1 wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia obejmującego oddziały łóżkowe.
Wymagania wymienione w podpunktach b) – f) mogą być spełnione w ramach jednego obiektu służby  zdrowia.

9.10) Specjalista ds. lądowisk wyniesionych, 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

a) Doświadczenie w projektowaniu lub realizacji co najmniej 1 lądowiska wyniesionego.
9.11) Specjalista z dziedziny pól elektromagnetycznych z zakresu małych częstotliwości ELF (0-2) kHz oraz VLF (2-400) kHz wraz z udokumentowanym dorobkiem naukowo-badawczym obejmującym: 

- oddziaływanie pola elektromagnetycznego z zakresu małej częstotliwości na zjawiska elektryczne związane z obecnością energii potencjalnej i kinetycznej ładunków elektrycznych w pomieszczeniach wyposażonych w elektroniczne urządzenia/systemy medyczne, systemy bezpieczeństwa (Sawin, SKD, CCTV, itd.) lub inne wytwarzające w czasie pracy pole elektromagnetyczne o małej częstotliwości,

- wpływ zaburzeń elektromagnetycznych na materię ożywioną i nieożywioną oraz na jakość działania urządzeń/systemów – zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej, 

- diagnozowanie stanu (określenie składowych natężenia E pola elektrycznego, indukcji B pola magnetycznego według Polskich Norm) pola elektromagnetycznego z zakresu małych częstotliwości generowanego w sposób zamierzony lub niezamierzony przez urządzenia/systemy, które dotyczą pola elektromagnetycznego na środowisko, człowieka, urządzenia/systemy w tym wzajemne zakłócanie urządzeń.
Inżynier Kontraktu powinien wybrać i wynająć innych specjalistów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed Inżynierem.

Przedstawiony powyżej skład osobowy należy traktować jako niezbędne minimum; jeżeli w ocenie Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zatrudniania dodatkowych osób przez Wykonawcę..

Lista osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom wykonującym obowiązki wynikające z niniejszej Umowy pomoc i wsparcie zarówno o charakterze technicznym (a zwłaszcza obsługę administracyjną i sekretarską, dostęp do komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, w tym m.in. programami: Microsoft Word, Excel, Power Point, MS Project lub równorzędnymi oraz umożliwić komunikację w języku angielskim), jak i merytorycznym, zwłaszcza o charakterze eksperckim, w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla właściwej realizacji Projektu, w tym wykonania niniejszej Umowy.

Podczas nieobecności któregokolwiek z osób wymienionych na liście stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, Wykonawca powinien zapewnić na cały okres przewidywanej nieobecności zastępstwo przez osobę legitymującą się minimum takimi samymi kwalifikacjami i doświadczeniem jak osoba zastępowana. Na wykonywanie obowiązków przez zastępcę wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego na piśmie.

Wykonawca może dokonywać zmiany członków swojego personelu przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę.

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę członka personelu w następujących wypadkach:

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych członka personelu;

nie wywiązywania się przez członka personelu z obowiązków wynikających z Umowy; 

jeżeli zmiana członka personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany członka personelu, jeżeli uzna, że członek personelu nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.

Wykonawca obowiązany jest zmienić członka personelu zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie  wskazanym we wniosku Zamawiającego.

W wypadku zmiany członka personelu, nowy członek personelu musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

§ 7 Podwykonawstwo

Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z uzasadnieniem i wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w wypadku odmowy udzielenia zgody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy.

Część usług powierzonych podwykonawcy przez Wykonawcę nie może zostać powierzona przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się takie podwykonawstwo tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
§ 8 Wynagrodzenie  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w kwocie: 

Cena netto: ……………………………………………………

Podatek od towarów i usług VAT …… %, tj. ……………..


Cena brutto: ………………………………………………....
Słownie brutto: 
Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację całego przedmiotu umowy, obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z Umowy. 

Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury.

Jeżeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone, gdy usługi objęte przedmiotem Umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części.

§ 9 Sposób dokonywania płatności 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy będzie następowało w okresach kwartalnych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy podającej dni faktycznie przepracowane przez personel Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia będzie proporcjonalna do stanu zaawansowania robót wykonanych w ramach Kontraktów w kwartale, za który następuje rozliczenie, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu. Warunkiem dokonania płatności będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportów Kwartalnych przedłożonych przez Wykonawcę w ramach prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości oraz kopii ewidencji godzin pracy kluczowych ekspertów podpisaną przez Kierownika Zespołu. Przejściowe płatności będą dokonywane dopóty, dopóki suma płatności przejściowych nie przekroczy 93% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonej w § 8 ust.1 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie części przedmiotu umowy przed przystąpieniem WR do realizacji robót budowlanych będzie uregulowane po dostarczeniu Zamawiającemu Raportu II i wystawieniu faktury. Wysokość faktury wyniesie 5 % wartości brutto oferty. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni. Ostatnia płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni po wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Sprawozdania Końcowego. Podstawą wystawienia ostatniej faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzenie Sprawozdania Końcowego stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z dodatkową szczegółową dokumentacją, końcowe zestawienie wszelkich kwot, które Wykonawca uznaje za należne mu na podstawie Umowy, nie później niż w terminie 3 miesięcy po ukończeniu Robót. 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

§ 10 Prawa autorskie

Z chwilą przyjęcia dzieła, które stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami) Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do dzieła, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631  ze zmianami), obejmujących w szczególności:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
w zakresie wprowadzania zmian, korekt, poprawek, obróbki - w taki sposób, aby każdy miał możliwość dokonywania tych zmian w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na cele sporządzenia materiałów przeznaczonych do publikacji prasowych;

Wykonawca upoważnia Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie, o jakim mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

§ 11 Cesja 

Wykonawca nie dokona cesji wierzytelności wynikających z Umowy lub jakiejkolwiek jej części. Dopuszczalne jest dokonanie cesji tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
§ 12 Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie szkody i straty powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związane z zakresem wykonywanych przez niego obowiązków. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie wszelkich wad, niedociągnięć i uszkodzeń powstałych w ramach własnych obowiązków, w tym w robotach budowlanych, które zostały spowodowane wadami lub niewłaściwym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy podczas wykonywania robót projektowych. Usunięcie wad zostanie  przeprowadzone na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków ściśle określonych w Umowie. 

§ 13 Ubezpieczenie 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonianie samodzielnych funkcji technicznych dla osób wykonujących te funkcje (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez osoby zatrudnione przez Inżyniera Kontraktu) oraz w zakresie prowadzonej działalności na minimalną kwotę 10.000.000,00 PLN. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca jest obowiązany okazać oryginał polisy ubezpieczeniowej i przekazać Zamawiającemu jej kopię w dniu zawarcia umowy, a w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej, okazując oryginały kolejnych polis ubezpieczeniowych i przedkładając ich kopie.
Wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie OC w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności na wypadek jakiegokolwiek zaniedbania lub uchybienia Wykonawcy dotyczącego jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany okazać oryginał polisy ubezpieczeniowej i przekazać Zamawiającemu jej kopię w dniu zawarcia umowy, a w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej, okazując oryginały kolejnych polis ubezpieczeniowych i przedkładając ich kopie.
§ 14 Kary umowne 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każde działanie niezgodne z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każde naruszenie poufności, o której mowa w § 20 niniejszej Umowy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych. 

Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie obowiązku określonego w umowie przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o takich naruszeniach Wykonawcy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ma on nadal prawo żądać od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowań określonych w Umowie. 

§ 15 Termin obowiązywania Umowy

Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w okresie od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakończenia i rozliczenia Projektu, tj. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Termin, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego postępu robót budowlanych wykonywanych w ramach Kontraktu na roboty. 

Wydłużenie terminu obowiązywania Umowy w okolicznościach, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi podstawy do podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
§ 16 Zmiany Umowy
Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści Umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

zmiany w kolejności i terminach wykonania usługi,

zmiany terminu wykonania usługi,

zmiany wartości wykonanych usług,

zmiany kluczowych ekspertów Wykonawcy,

zmiany podatków i opłat,

zmiany ilości usług,

rezygnacji Zamawiającego z wykonania części usług, nie przekraczające jednak 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy .

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

opis propozycji zmiany ,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wpływu zmiany na harmonogram usług i termin wykonania Umowy.

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim wypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 17 Rozwiązanie umowy 

W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Wykonawcą, tj. gdy: 

Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub gdy zaistnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

Wykonawca dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

Wykonawca  nie rozpoczął lub wstrzymał wykonywanie przedmiotu Umowy; 

Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego; 

Wykonawca pomimo uprzedniego ostrzeżenia kierowanego przez Zamawiającego nie  wykonuje swych obowiązków z należytą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z Umowy; 

Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego wykonanie  choćby części Umowy;

Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy. 

W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzają w terminie 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo zadań. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił w tym wypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Stronami. 

Rozwiązanie Umowy stosownie do niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

§ 18 Wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy 

Wykonawca wstrzyma wykonywanie przedmiotu Umowy po otrzymaniu pisemnych wskazówek od Zamawiającego. Takie wstrzymanie nie uprawnia Wykonawcy do żadnych dodatkowych płatności, jednocześnie wstrzymuje bieg terminu realizacji zamówienia. 

§ 19 Poufność 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego na piśmie. 

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w wypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim wypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego. 

Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje od dnia jej podpisania przez cały okres jej obowiązywania. 

W wypadku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy związane ze zobowiązaniem do zachowania poufności jak za działania własne. 
§ 20 Doręczanie powiadomień 

Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane na następujące adresy stron: 

dla Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

dla Wykonawcy: ……………………...
W wypadku zmiany danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, strona dokonująca zmiany zobowiązana jest zawiadomić o niej druga stronę na piśmie.  

§ 21 Postanowienia końcowe 

Strony będą rozwiązywać spory polubownie. W razie niemożności polubownego załatwienia sporu, spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 

Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: 







WYKONAWCA: 

…………………………….. 


                    

     ….…………………….…….

Załączniki: 

1. Odpisy z rejestru przedsiębiorców KRS Stron.
2. Lista osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
3. Część II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.


